Titlul proiectului: START PE PIATA MUNCII IN JUDETUL OLT
Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Educatie si Ocupare 2021 – 2027
Prioritatea de investitii P3: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Obiectiv Specific ESO4.1_Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale
Cod apel: PEO/409/PEO_P3/OP4/ESO4.1/PEO_A32
Cod proiect: 335127
Valoarea totala a proiectului: 4.957.342,46 RON
Asistenta financiara nerambursabila: 4.957.342,46 RON
Perioada de implementare a proiectului: 36 luni, in perioada 01.07.2025 – 30.06.2028
Numele beneficiarului: Asociatia EUROFED

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI "START PE PIATA MUNCII IN JUDETUL OLT", Cod proiect: 335127

~ Luna 5, NOIEMBRIE 2025 ~

1. Scopul raportului

Prezentul raport are ca scop informarea cu privire la stadiul implementării proiectului în luna noiembrie 2025, activitățile desfășurate, rezultatele obținute și gradul de realizare a indicatorilor asumați conform cererii de finanțare.

---

2. Activități desfășurate în perioada raportată

A1.1. Coordonarea generală a proiectului

În perioada raportată au fost desfășurate activități de management general al proiectului, care au vizat:

- monitorizarea implementării activităților conform planului de lucru;
- planificarea activităților pentru perioada următoare;
- asigurarea respectării graficului de implementare;
- organizarea ședințelor interne de coordonare a echipei de proiect;
- verificarea documentelor justificative aferente activităților derulate.

A1.2. Informare și publicitate

Au fost realizate următoarele activități:

- distribuirea materialelor de promovare și informare (postări online, afișe, comunicate);
- derularea acțiunilor de diseminare a informațiilor despre proiect în mediul local și online, cu respectarea cerințelor privind vizibilitatea finanțării;

- actualizarea canalelor de comunicare, inclusiv a site-ului proiectului.

A2.1. Informare, identificare și înscriere grup țintă

În luna noiembrie 2025:

- au fost identificate, informate și înscrise în grupul țintă 10 persoane;
- au fost întocmite dosarele individuale ale beneficiarilor, precum și documentele justificative aferente.

A3.1. Servicii specializate de informare și consiliere profesională

- au fost furnizate servicii de informare și consiliere profesională pentru 10 persoane din grupul țintă.
- Au fost distribuite 26 de brosuri de informare si orientare in cariera;

A3.2. Servicii specializate de mediere pe piața muncii

- au fost furnizate servicii specializate de mediere pe piața muncii pentru 23 de persoane din grupul țintă.

SA4.1 Derularea proramelor de formare profesionala continua

- in luna noiembrie au fost demarate 2 programele de formare profesională personalizate, cu scopul creșterii șanselor de integrare și reintegrare pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă. Programele de formare vizează dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru adaptarea la noile schimbări și cerințe ale pieței muncii, precum și creșterea flexibilității și mobilității profesionale a participanților, după cum urmează: **Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură**, curs de calificare **nivel II**, cu o durată de **360 de ore**, fiecare program având un număr de **14 participanți** din grupul țintă.

---

3. Rezultate obținute

În urma activităților desfășurate, au fost obținute următoarele rezultate:

- coordonarea activităților proiectului s-a realizat conform graficului de implementare;
- vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin acțiuni constante de informare și promovare;
- au fost înscrise în grupul țintă 10 persoane;
- 10 persoane au beneficiat de servicii de consiliere profesională personalizată;
- 23 de persoane au beneficiat de servicii specializate de mediere pe piața muncii.
- 28 de persoane au inceput programul de formare profesipnala ,,**Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură”.**

---

4. Probleme întâmpinate și măsuri de remediere

- Nu au fost identificate dificultăți majore în implementarea activităților proiectului.

- Comunicarea și implicarea membrilor echipei de proiect au fost eficiente.
- În perioada următoare se va continua activitatea de informare și sprijin pentru atragerea de noi persoane în grupul țintă și se vor intensifica activitățile de mediere și formare profesională.

---

5. Concluzii și plan pentru perioada următoare

Activitățile planificate pentru luna noiembrie 2025 au fost realizate conform calendarului stabilit. Pentru perioada următoare se vor continua:

- activitățile de management și coordonare generală a proiectului;
- procesul de recrutare și includere a noilor persoane în grupul țintă;
- furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională;
- furnizarea serviciilor de mediere pe piața muncii;
- furnizarea serviciilor de formare profesională;
- derularea acțiunilor de promovare și informare publică.