



Titlul proiectului: START PE PIATA MUNCII IN JUDETUL OLT

Cofinanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

Prioritatea de investiții P3: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

Obiectiv Specific ESO4.1\_Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale

Cod apel: PEO/409/PEO\_P3/OP4/ESO4.1/PEO\_A32

Cod proiect: 335127

Valoarea totală a proiectului: 4.957.342,46 RON

Asistența financiară nerambursabilă: 4.957.342,46 RON

Perioada de implementare a proiectului: 36 luni, în perioada 01.07.2025 - 30.06.2028

Numele beneficiarului: Asociația EUROFED

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI  
“START PE PIATA MUNCII IN JUDETUL OLT”,  
Cod proiect: 335127

~ Luna 7, IANUARIE 2026 ~

## 1. Scopul raportului

Prezentul raport are ca scop informarea cu privire la stadiul implementării proiectului în luna IANUARIE 2026, activitățile desfășurate, rezultatele obținute și gradul de realizare a indicatorilor asumați conform cererii de finanțare.

## 2. Activități desfășurate în perioada raportată

### A1.1. Coordonarea generală a proiectului

În perioada raportată au fost desfășurate activități de management general al proiectului, care au vizat:

- monitorizarea implementării activităților conform planului de lucru;
- planificarea activităților pentru perioada următoare;
- asigurarea respectării graficului de implementare;
- organizarea ședințelor interne de coordonare a echipei de proiect;
- verificarea documentelor justificative aferente activităților derulate.

### A1.2. Informare și publicitate

Au fost realizate următoarele activități:

- distribuirea materialelor de promovare și informare (postări online, afișe, comunicate);
- derularea acțiunilor de diseminare a informațiilor despre proiect în mediul local și online, cu respectarea cerințelor privind vizibilitatea finanțării;



- actualizarea canalelor de comunicare, inclusiv a site-ului proiectului.

#### A2.1. Informare, identificare și înscriere grup țintă

În luna IANUARIE 2026:

- au fost identificate, informate și înscrise în grupul țintă 15 persoane;
- au fost întocmite dosarele individuale ale beneficiarilor, precum și documentele justificative aferente.

#### A3.1. Servicii specializate de informare și consiliere profesională

- au fost furnizate servicii de informare și consiliere profesională pentru 15 persoane din grupul țintă.

#### A3.2. Servicii specializate de mediere pe piața muncii

- au fost furnizate servicii specializate de mediere pe piața muncii pentru 19 persoane din grupul țintă.

#### SA4.1 Derularea proramelor de formare profesionala continua

În luna ianuarie a continuat desfășurarea celor două programe de formare profesională personalizate, inițiate în luna noiembrie și anume „Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură”, curs de calificare nivel II, cu o durată de 360 de ore. Acestea au 27 de participanți din grupul țintă, menționându-se că un cursant a abandonat programul de formare profesională.

Totodată, au fost demarate încă două programe de formare profesională personalizate, având ca obiectiv creșterea șanselor de integrare și reintegrare pe piața muncii pentru persoanele din grupul țintă. Programele vizează dezvoltarea competențelor profesionale necesare adaptării la noile cerințe ale pieței muncii, precum și creșterea flexibilității și mobilității profesionale a participanților, după cum urmează: „Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură”, curs de calificare nivel II, cu o durată de 360 de ore, fiecare program având câte 14 participanți din grupul țintă.

---

### 3. Rezultate obținute

În urma activităților desfășurate, au fost obținute următoarele rezultate:

- coordonarea activităților proiectului s-a realizat conform graficului de implementare;
- vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin acțiuni constante de informare și promovare;
- au fost înscrise în grupul țintă 15 persoane;
- 15 persoane au beneficiat de servicii de consiliere profesională personalizată;
- 19 persoane au beneficiat de servicii specializate de mediere pe piața muncii.
- 55 de persoane continua programul de formare profesionala „Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură” .



#### 4. Probleme întâmpinate și măsuri de remediere

- Nu au fost identificate dificultăți majore în implementarea activităților proiectului.
- Comunicarea și implicarea membrilor echipei de proiect au fost eficiente.
- În perioada următoare se va continua activitatea de informare și sprijin pentru atragerea de noi persoane în grupul țintă și se vor intensifica activitățile de mediere și formare profesională.

#### 5. Concluzii și plan pentru perioada următoare

Activitățile planificate pentru luna ianuarie 2026 au fost realizate conform calendarului stabilit. Pentru perioada următoare se vor continua:

- activitățile de management și coordonare generală a proiectului;
- procesul de recrutare și includere a noilor persoane în grupul țintă;
- furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională;
- furnizarea serviciilor de mediere pe piața muncii;
- furnizarea serviciilor de formare profesională;
- derularea acțiunilor de promovare și informare publică.

