
   

 

  

Titlul proiectului: START PE PIATA MUNCII IN JUDETUL OLT 
Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Educatie si Ocupare 2021 – 2027 
Prioritatea de investitii P3: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
Obiectiv Specific ESO4.1_Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate 
de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale 
Cod apel: PEO/409/PEO_P3/OP4/ESO4.1/PEO_A32 
Cod proiect: 335127 
Valoarea totala a proiectului: 4.957.342,46 RON 
Asistenta financiara nerambursabila: 4.957.342,46 RON 
Perioada de implementare a proiectului: 36 luni, in perioada 01.07.2025 – 30.06.2028 
Numele beneficiarului: Asociatia EUROFED 

 
 

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI 
“START PE PIATA MUNCII IN JUDETUL OLT”, 

Cod proiect: 335127 
 

- Luna 4 OCTOMBRIE 2025 – 

 
 

 
1. Scopul raportului 

Prezentul raport are ca scop informarea cu privire la stadiul implementării proiectului în luna octombrie 

2025, activitățile desfășurate, rezultatele obținute și gradul de realizare a indicatorilor asumați 

conform cererii de finanțare. 

 

2. Activități desfășurate în perioada raportată 

A1.1. Coordonarea generală a proiectului 

În perioada raportată au fost desfășurate activități de management general al proiectului, care au 

vizat: 

• monitorizarea implementării activităților conform planului de lucru; 

• planificarea activităților pentru perioada următoare; 

• asigurarea respectării graficului de implementare; 

• organizarea ședințelor interne de coordonare a echipei de proiect; 

• verificarea documentelor justificative aferente activităților derulate. 

A1.2. Informare și publicitate 

Au fost realizate următoarele activități: 

• distribuirea materialelor de promovare și informare (postări online, afișe, comunicate); 

• derularea acțiunilor de diseminare a informațiilor despre proiect în mediul local și online, cu 

respectarea cerințelor privind vizibilitatea finanțării; 



   

 

  

• actualizarea canalelor de comunicare, inclusiv a site-ului proiectului. 

A2.1. Informare, identificare și înscriere grup țintă 

În luna octombrie 2025: 

• au fost identificate, informate și înscrise în grupul țintă 23 de persoane; 

• au fost întocmite dosarele individuale ale beneficiarilor, precum și documentele justificative 

aferente. 

A3.1. Servicii specializate de informare și consiliere profesională 

• au fost furnizate servicii de informare și consiliere profesională pentru 23 de persoane din grupul 

țintă. 

A3.2. Servicii specializate de mediere pe piața muncii 

• au fost furnizate servicii specializate de mediere pe piața muncii pentru 22 de persoane din 

grupul țintă. 

 

3. Rezultate obținute 

În urma activităților desfășurate, au fost obținute următoarele rezultate: 

• coordonarea activităților proiectului s-a realizat conform graficului de implementare; 

• vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin acțiuni constante de informare și promovare; 

• au fost înscrise în grupul țintă 23 de persoane; 

• 23 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere profesională personalizată; 

• 16 persoane au beneficiat de servicii specializate de mediere pe piața muncii. 

 

4. Probleme întâmpinate și măsuri de remediere 

• Nu au fost identificate dificultăți majore în implementarea activităților proiectului. 

• Comunicarea și implicarea membrilor echipei de proiect au fost eficiente. 

• În perioada următoare se va continua activitatea de informare și sprijin pentru atragerea de noi 

persoane în grupul țintă și se vor intensifica activitățile de mediere și formare profesională. 

 

5. Concluzii și plan pentru perioada următoare 

Activitățile planificate pentru luna octombrie 2025 au fost realizate conform calendarului stabilit. 

Pentru perioada următoare se vor continua: 

• activitățile de management și coordonare generală a proiectului; 

• procesul de recrutare și includere a noilor persoane în grupul țintă; 



   

 

  

• furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională; 

• furnizarea serviciilor de mediere pe piața muncii; 

• furnizarea serviciilor de formare profesională; 

• derularea acțiunilor de promovare și informare publică. 

 

 

 

 

 


